

Detailrapport 08 Vragen los v/h Raadsplein (ID 745)

Veld	Waarde
Datum vraag	6-6-2024
Onderwerp	Julianaweg
Fractie(s)	BVNL
Vraag	Vraag 1: Wat voor soort contract is gesloten voor de opdracht van de reconstructie van de Julianaweg? Vraag 2: Wanneer is dit contract gesloten? Vraag 3: Waarom is er niet gekozen voor een technisch ontwerp om een vaste prijs te realiseren? Vraag 4: Is een prijsstijging van 30% niet absurd hoog? Vraag 5: Kunt u ons verzekeren dat dit bij volgende fases niet wederom gebeurt? Vraag 6: Kan het 'open' contract worden beëindigd?
Antwoord	Antwoord 1: Voor de ontwerpfase is via een aanbesteding een bouwteamcontract afgesloten. Voor de uitvoering wordt per fase een uitvoeringsovereenkomst afgesloten. Antwoord 2: Het contract voor het bouwteam is gesloten in 2020. De uitvoeringsovereenkomst voor de Corridor is afgesloten in 2023. De uitvoeringsovereenkomst voor Dorp en Entree staat gepland voor begin 2025. Antwoord 3: Er is een contract voor de ontwerpfase. Voor de uitvoering wordt wel degelijk een technisch ontwerp opgesteld en een aanneemsom overeengekomen.

	Antwoord 4: De prijsstijging van circa 25% van materialen, brandstof en uurlonen worden landelijk bepaald door het CBS en zijn hetzelfde over de gehele branche. Antwoord 5: De onafhankelijk opgestelde raming is uitgevoerd op basis van het prijspeil 2023. Er is rekening gehouden met een indexering van 4% per jaar. Daarnaast is een risicoreservering opgenomen om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. Antwoord 6: Het contract voor het bouwteam loopt tot het einde van de voorbereidingsfase. Voor de uitvoeringsfase wordt een uitvoeringsovereenkomst afgesloten begin 2025.
--	---