

Detailrapport Vraag en antwoord los v/h Raadsplein (ID 1029)

Veld	Waarde
Datum vraag	11-06-2026
Onderwerp	Struin-wandelverbinding Waterrijk Oosthuizen
Fractie(s)	Zeevangs Belang
Vraag en antwoord	N.a.v. eerdere vragen over dit onderwerp is aangegeven dat de vergunning in december 2025 is verleend. Helaas is de realisatie in Q1 niet gelukt ivm het ontbreken van een ecologisch onderzoek. Inmiddels is het bijna zomer en het ideale seizoen om gebruik te kunnen maken van deze wandelroute. Nu alle vergunningsvoorwaarden zijn afgerond levert dat de volgende vragen op: Vraag 1: Wanneer wordt de brug door BPD gemaakt? Antwoord 1: BPD start zsm met het inplannen van de werkzaamheden zodra ze zekerheid hebben op de aanlegvergunning archeologie waarvan de beslistermijn met 6 weken is verlengd. Vraag 2: Wanneer wordt het struinpad daadwerkelijk gerealiseerd? Antwoord 2: De realisatie van het pad wordt door dezelfde aannemer opgepakt als de realisatie van de brug en zal tegelijkertijd worden uitgevoerd. Werkzaamheden worden ingepland zodra zekerheid is op de laatste vergunning, dit om te voorkomen dat er onnodig capaciteit bij de aannemer wordt gereserveerd zonder dat er zekerheid is op het feit of ze ook daadwerkelijk kunnen gaan uitvoeren. Vraag 2a: Het pad gaat over een weiland dat door de gemeente wordt verhuurd aan een agrariër in Oosthuizen. Om een veilig pad te creëren langs een verhuurde kavel met vee, dient daar langs een sloot gegraven te worden. Tot op heden is daarover nog geen overleg met de agrariër geweest waardoor die niet precies weet waar hij aan toe is. Antwoord 2a: Er is veelvuldig overleg geweest, ook zijn bepaalde wensen van de desbetreffende agrariër meegenomen in het ontwerp (watergang ter afscheiding van terrein, hekwerk etc.). Vraag 3: Wie is verantwoordelijk voor deze werkzaamheden en het contact met de agrariër? Antwoord 3: De beoogd aannemer is De Twee Heren, dezelfde partij als die de

	natuurlijke speeltuin in fase 3 heeft gerealiseerd. Communicatie over werkzaamheden zal namens BPD worden verzorgd. Vraag 4: Welke vergunningen en onderzoeken zijn voor deze graafwerkzaamheden noodzakelijk en zijn deze allemaal uitgevoerd? Antwoord 4: Omgevingsvergunning bouwen, watervergunning, aanlegvergunning archeologisch bureauonderzoek. Voor wat betreft ecologie loopt een onderzoek maar dit zal de werkzaamheden niet beïnvloeden. Vraag 5 Wanneer moet deze wandelverbinding uiterlijk worden opgeleverd door BPD? Antwoord 5: Afhankelijk van de laatste vergunning archeologisch bureauonderzoek, hiervoor is de beslistermijn met 6 weken verlengd dus er is nog geen startdatum bekend.
--	---